

Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa
Pan Marek Ustrobiński

Remonty cząstkowe wykonywane w dniu 25.02.2013 roku

- 🚧 ul. b. Trembeckiego - MOLTER
- 🚧 ul. Rzecha - MOLTER
- 🚧 ul. Ciepłownicza - MOLTER
- 🚧 ul. Spichlerzowa - MOLTER
- 🚧 ul. Zawiszy - MOLTER
- 🚧 ul. Zabłocie - MOLTER

Remonty cząstkowe wykonane w dniu 22.02.2013 roku

- 🚧 ul. Sulikowskiego - MOLTER
- 🚧 ul. Zawiszy - MOLTER
- 🚧 ul. Langiewicza - MOLTER
- 🚧 ul. Sokoła - MOLTER
- 🚧 ul. Rejtana - MOLTER
- 🚧 ul. Św. Faustyny - MOLTER
- 🚧 ul. Pobożnego - MOLTER
- 🚧 ul. Trembeckiego - MOLTER

Roboty inwestycyjne wykonywane przez dział IR

- 🚧 Wykonanie wzmocnienia podłoża gruntowego oraz zapewnienie stateczności skarp nasypu drogowego na odcinkach : od km 470+353,44 (przyczółek B obiektu W-13) do km 470+711,96 (przyczółek A obiektu W 14) oraz od km 470+807,37 (przyczółek D obiektu W 14) do km 470+907 (przepust żelbetowy 300*300) trasy zasadniczej, dokończenie budowy fragmentu trasy głównej drogi krajowej w ramach zadania inwestycyjnego pn: Budowa drogi krajowej łączącej obwodnicę północną miasta Rzeszowa z drogą ekspresową S-19 i autostradą A-4
- 🚧 Budowa ul. Lubelskiej – MOTA-ENGIL EUROPE S.A – termin zakończenia umowy 30.11.2013r.
- 🚧 Rozbudowa ulicy Witolda – termin wykonania umowy - 31.10.2014r – MPDiM
- 🚧 Rozbudowa ulicy Strażackiej w Rzeszowie – termin wykonania umowy 28.11.2014 r – EUROVIA
- 🚧 Rozbudowa ulicy Zelwerowicza w Rzeszowie – termin wykonania umowy 29.11.2013 r – MPDiM
- 🚧 Rozbudowa ul. Powstańców Wielkopolskich w Rzeszowie – termin wykonania umowy 28.06.2013 r. – STRABAG
- 🚧 Przebudowa ulicy Robotniczej etap II – termin wykonania umowy 30.09.2013r. – MATBUD Boguchwała

Roboty wykonywane przez dział TE

- 🚧 ul. Kwiatkowskiego – ułożenie płyt yomb w ramach umowy na bieżącą konserwację chodników na terenie miasta Rzeszowa - REMONTPIEC
- 🚧 Firma ENES-BRUK pełni dyżur w ramach umowy na bieżącą konserwację nawierzchni tłuczniowych na terenie miasta Rzeszowa
- 🚧 Konsorcjum Firm MPGK-a, MPDiM pełni dyżur w ramach zimowego utrzymania ulic, chodników oraz parkingów będących w zarządzie MZD w Rzeszowie
- 🚧 Wykonanie zawrotek na ulicy Piłsudskiego w Rzeszowie - STRABAG