

Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa  
Pan Marek Ustrobiński

**Remonty cząstkowe wykonywane przez firmę MOLTER w dniu 28.03.2013 roku**

- ✚ ul. Traugutta
- ✚ ul. Kurpiowska
- ✚ ul. Przemysłowa
- ✚ ul. Lewakowskiego
- ✚ ul. Solarza
- ✚ ul. Hoffmanowa
- ✚ ul. Borelowskiego
- ✚ ul. Żwirki i Wigury
- ✚ ul. Zawiszy
- ✚ ul. Podgórska
- ✚ ul. Świętokrzyska

**Remonty cząstkowe wykonane przez firmę MOLTER w dniu 27.03.2013 roku**

- ✚ ul. Starzyńskiego
- ✚ ul. Miłocińska – łącznik do Warszawskiej
- ✚ ul. Miłocińska
- ✚ ul. Dębicka
- ✚ ul. Siemińskiego
- ✚ ul. Żółkiewskiego
- ✚ ul. Partyzantów
- ✚ ul. Rycerska
- ✚ ul. Szpitalna

**Roboty inwestycyjne wykonywane przez dział IR**

- ✚ Wykonanie wzmocnienia podłoża gruntowego oraz zapewnienie stateczności skarp nasypu drogowego na odcinkach : od km 470+353,44 (przyczółek B obiektu W-13 ) do km 470+711,96 (przyczółek A obiektu W 14) oraz od km 470+807,37 ( przyczółek D obiektu W 14 ) do km 470+907 (przepust żelbetowy 300\*300) trasy zasadniczej, dokończenie budowy fragmentu trasy głównej drogi krajowej w ramach zadania inwestycyjnego pn: Budowa drogi krajowej łączącej obwodnicę północną miasta Rzeszowa z drogą ekspresową S-19 i autostradą A-4
- ✚ Budowa ul. Lubelskiej – MOTA-ENGIL EUROPE S.A – termin zakończenia umowy 30.11.2013r.
- ✚ Rozbudowa ulicy Witolda – termin wykonania umowy - 31.10.2014r – MPDiM
- ✚ Rozbudowa ulicy Strażackiej w Rzeszowie – termin wykonania umowy 28.11.2014 r – EUROVIA
- ✚ Rozbudowa ulicy Zelwerowicza w Rzeszowie – termin wykonania umowy 29.11.2013 r – MPDiM
- ✚ Rozbudowa ul. Powstańców Wielkopolskich w Rzeszowie – termin wykonania umowy 28.06.2013 r. – STRABAG
- ✚ Przebudowa ulicy Robotniczej etap II – termin wykonania umowy 30.09.2013r. – MATBUD Boguchwała
- ✚ Rozbudowa ulicy Budziwojskiej (budowa chodnika) – termin wykonania umowy 28.03.2014 - MPDiM Sp. z o.o.
- ✚ Budowa ulicy Borowej wraz z infrastrukturą etap III, IV – termin wykonania umowy 30 czerwiec 2014 – MPDiM Sp. z o.o.
- ✚ Połączenie Al. Rejtana z ul. Szopena (w ciągu ul. Wierzbowej i ul. Naruszewicza) wraz z przebudową mostu na rzece Wiśłok. – termin wykonania umowy 30.11.2013 - SKANSKA

**Roboty wykonywane przez dział TE**

- ✚ Firma REMONTPIEC pełni dyżur w ramach umowy na bieżącą konserwację chodników na terenie miasta Rzeszowa
- ✚ Firma ENES-BRUK pełni dyżur w ramach umowy na bieżącą konserwację nawierzchni tłuczniowych na terenie miasta Rzeszowa
- ✚ Konsorcjum Firm MPGK-a, MPDiM pełnią dyżur w ramach zimowego utrzymania ulic, chodników oraz parkingów będących w zarządzie MZD w Rzeszowie